

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 132/2017-CS**  
(„ďalej ako „Dodatok“)

### medzi zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

Názov:	<b>Mesto Podolíne</b>
Sídlo:	Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíne
Štatutárny orgán:	Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta
IČO:	00 330 132
IČ DPH:	SK2020526189
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK19 0200 0000 0026 0611 0051
e-mail:	mupodolinec@podolinec.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	<b>Inžinierske stavby, a. s.</b>
Sídlo:	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo spoločnosti v zložení Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva

Osoba oprávnená na podpis dodatku:	Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci
IČO:	31 651 402
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 240/V

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných a technických: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné stavitelstvo
- ekonomických: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné stavitelstvo
- realizačných: Peter Jurčo, vedúci stavby

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

### Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.09.2017 Zmluvu o dielo č. ZoD 132/2017-CS (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je dodávka a realizácia stavebných prác „Podolíne, Rekonštrukcia MK ul. Baštová“ v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii Diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok došlo k potrebe predĺženia lehoty plnenia predmetu Zmluvy, Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s Článkom 9. bod 2. Zmluvy tento Dodatok k Zmluve.

## Článok II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok 2. Čas plnenia bod 1. písm. b) Zmluvy, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„b) Termín ukončenia Diela: **31.05.2018.**“

## Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

Podolínec dňa 27.11.2017

Objednávateľ:



MESTO PODOLÍNEC  
Nám. Mariánske 3  
065 03 Podolínec  
4

Košice dňa 24.11.2017

Z



Philippe Uroš  
predseda predstavenstva a.s.

.....

.....



(na základe svojej moci)

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 6, 042 45 Košice  
91 - 100 - 01