

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 122/2017-CS**
(„ďalej ako „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Podolíne
Sídlo:	Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíne
Štatutárny orgán:	Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta
IČO:	00 330 132
IČ DPH:	SK2020526189
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK19 0200 0000 0026 0611 0051
e-mail:	mupodolinec@podolinec.eu

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Inžinierske stavby, a. s.
Sídlo:	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo spoločnosti v zložení Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva
Osoba oprávnená na podpis dodatku:	Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci
IČO:	31 651 402
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 240/V

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných a technických:
- ekonomických:
- realizačných:

Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo
Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo
Peter Jurčo, vedúci stavby

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.09.2017 Zmluvu o dielo č. ZoD 122/2017-CS (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je dodávka a realizácia stavebných prác „**Podolíne, Rekonštrukcia MK ul. Letná**“ v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii Diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok došlo k potrebe predĺženia lehoty plnenia predmetu Zmluvy, Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s Článkom 9. bod 2. Zmluvy tento Dodatok k Zmluve.

**Článok II.
Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok 2. Čas plnenia bod 1. písm. b) Zmluvy, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„b) Termín ukončenia Diela: **31.05.2018.**“

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

Podolíneč dňa 27.11.2017

Košice dňa 24.11.2017

Objednávateľ:

.....

MESTO PODOLINEC
Nám. Mariánske 3
065 03 Podolíneč
4

.....

Philippe Corbel
predseda predstavenstva a.s.

.....

na základe plnej moci

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 6, 042 45 Košice
91 - 100 - 01