

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. I/RDS/2019

uzavreteej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Mesto Podolíneec**
Sídlo: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec
štatutárny orgán: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta
IČO: 00330132
DIČ: 2020526189
Bankové spojenie: VÚB a. s.
IBAN: SK1902000000002606110051
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní
a prevzatí diela: Mgr. Jaroslav Seman
Ing. Štefan Zima – stavebný dozor
Telefón/fax: 052/4391 205
Email: mu@podolinec.eu

1.2 Zhotoviteľ: **Ing. Milan Štupák – IVS**
Miesto podnikania: 065 11 Nová Ľubovňa č. 791
Zástupca v rokovaniach vo veciach
zmluvných: Ing. Milan Štupák
technických: Ing. Milan Štupák
stavbyvedúci: Ing. Milan Štupák
IČO: 10769676
DIČ: 1020762644
IČ DPH: SK1020762644
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK1402000000000005308602
Telefón: 052/4324445
Fax: 052/4321488
Email: ing.stupak@ivssl.sk

čl. II.

Zmluva o dielo č. I/RDS/2019 zo dňa 19.11.2019 (ďalej len zmluva) sa mení nasledovne:

1. V článku IV. ods. 4.1 sa termín ukončenia stavby mení z 30.12.2019 na 31.01.2020.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa..

V Podolínci dňa 27.12.2019

V Novej Ľubovni dňa 27.12.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta

.....
Ing. Milan Štupák