

# **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2022**

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

## **1. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **MESTO PODOLÍNEC**  
Sídlo: **Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec**  
IČO: **00330132**  
DIČ: **2020526189**  
Zastúpený: **Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta**  
Názov banky: **VÚB banka, a. s.**  
IBAN: **SK95 0200 0000 0046 1044 9559**  
(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

### **1.2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **SLOVDACH, s.r.o.**  
Sídlo: **Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa**  
IČO: **36465330**  
DIČ: **2020004008**  
IČ DPH: **SK2020004008**  
Zastúpený: **Slavomír Kandráč, konateľ**  
Názov banky: **ČSOB, a.s.**  
IBAN: **SK91 7500 0000 0040 2065 4034**  
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2022 (ďalej len "Dodatok"):

## **2. PREDMET ZMLUVY**

2.1. Predmetom tohto Dodatku je vyčíslenie navyiac prác na diele: „**Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec**“. Navyiac práce sú vyčíslené v Rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zároveň sa mení bod č. 4.2 Zmluvy o dielo zo dňa 09.09.2022 nasledovne:

### **Práce v rámci Zmluvy o dielo zo dňa 09.09.2022:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>794 750,88 Eur</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>158 950,18 Eur</b>
<b>Celková cena diela</b>	<b>953 701,06 Eur</b>

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2022**

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

### **Práce navyiac:**

Cena bez DPH	45 486,77 Eur
DPH 20%	9 097,35 Eur
<b>Celková cena diela</b>	<b>54 584,12 Eur</b>

### **Celková cena diela:**

Cena bez DPH	840 237,65 Eur
DPH 20%	168 047,53 Eur
<b>Celková cena diela</b>	<b>1 008 285,18 Eur</b>

Predmetné navyiac práce bolo nevyhnutné vykonať pre úspešné ukončenie diela a jeho následné uvedenie do prevádzky a kolaudačné konanie. Práce, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 nepresahujú zákonom stanovené limity uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) - c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 09.09.2022 ostávajú nezmenené, v pôvodnom znení a stále v platnosti.
- 3.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku, ale ním výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 3.3. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2022**

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

### **Za Objednávateľa:**

V Podolínci, dňa 24.10.2023

.....  
Mgr. Michal Marhefka, MBA  
primátor mesta

### **Za Zhotoviteľa:**

V Starej Ľubovni, dňa 24.10.2023

.....  
Slavomír Kandráč, konateľ

### **Prílohy zmluvy o dielo:**

1. Rozpočet naviac prác