

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Názov organizácie: Mesto Podolíneč
Sídlo organizácie: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneč
Štatutárny orgán: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta
IČO: 00 330 132
DIČ: 2020526189
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK80 0200 0000 0046 6955 4257
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta
b) a technických: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta

(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2. Názov: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, Ing. Branislav Lukáč,
Ing. Martin Martinák, konatelia spoločnosti
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020 316 298
IČ DPH: SK 2020 316 298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
b) technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
c) realizačných: Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
Ing. Norbert Szó, stavbyvedúci

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2023 (ďalej len "Dodatok"):

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je vyčíslenie navyiac a menej prác na diele: „**Cyklotrasa Podolínec – Vyšné Ružbachy**“. Navyiac a menej práce sú vyčíslené v Rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zároveň sa mení bod č. 5.1. Článku V. Zmluvy o dielo zo dňa 20.03.2023 nasledovne:

Práce v rámci Zmluvy o dielo zo dňa 20.03.2023:

Cena bez DPH	427 958,41 Eur
DPH 20%	85 591,68 Eur
Celková cena diela	513 550,09 Eur

Práce navyiac:

Cena bez DPH	20 039,95 Eur
DPH 20%	4 007,99 Eur
Celková cena diela	24 047,94 Eur

Práce menej:

Cena bez DPH	<u>4 001,38</u> Eur
DPH 20%	<u>800,28</u> Eur
Celková cena diela	<u>4 801,66</u> Eur

Celková cena diela:

Cena bez DPH	<u>443 996,98</u> Eur
DPH 20%	<u>88 799,40</u> Eur
Celková cena diela	<u>532 796,38</u> Eur

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Predmetné navyše práce bolo nevyhnutné vykonať pre úspešné ukončenie diela a jeho následné uvedenie do prevádzky a kolaudačné konanie. Práce, ktoré sú predmetom tohto Dodatku ~~č. 1~~ nepresahujú zákonom stanovené limity uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) - c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 20.03.2023 ostávajú nezmenené, v pôvodnom znení a stále v platnosti.
- 3.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku, ale ním výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 3.3. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Zhotoviteľa a dva rovnopisy pre Objednávateľa.

Za Objednávateľa:

V Podolínci, dňa 30.11.2023

Mgr. Michal Marhefka, MBA
primátor mesta

Za Zhotoviteľa:

V Geči, dňa 30.11.2023

STRABAG s.r.o.
Ing. Marián Kropuch
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Ján Lietava
ekonomický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

Prílohy Dodatku:

1. Rozpočet navyše a menej prác