

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 6.12.2023

uzatvorený podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien
a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

e-mail:

Mesto Podolíneec

Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec

Mgr. Michal Marhefka, MBA – primátor mesta Podolíneec

Mgr. Michal Marhefka, MBA

Mgr. Michal Marhefka, MBA

00330132

2020526189

VÚB banka, a.s.

SK19 0200 0000 0026 0611 0051

+421 911 110 419

primator@podolinec.eu

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zapísaný:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel. :

e-mail :

O.S.V.O.comp, a.s.

Strojnícka 18, 080 01 Prešov

OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10129/P

Alžbeta Bindasová M.Sc. – predseda predstavenstva

Ing. Peter Bindas ml. – podpredseda predstavenstva

Ing. Erik Bindas – člen predstavenstva

Ing. Peter Bindas st. – člen predstavenstva

Ing. Erik Bindas – člen predstavenstva

Ing. Peter Bindas st. – člen predstavenstva

36 460 141

2020011950

SK2020011950

Tatra banka, a.s.

SK07 1100 0000 0026 2672 8756

051/748 51 20, +421 910 221 010

erik.bindas@osvocomp.sk

uzatvorili po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom Dodatku č. 1 je posun termínu ukončenia a cena diela s názvom **Modernizácia verejného osvetlenia v meste Podolíne**c, v obsahu a rozsahu podľa opisu predmetu zákazky a priloženého položkového rozpočtu (výkazu výmer), ktoré určujú charakteristiku diela.

Zdôvodnenie posunu termínu ukončenia diela: Dielo bolo zhotoviteľovi odovzdané 8.12.2023. Vzhľadom na zimné obdobie nebolo možné vykonať stavebné práce v takom rozsahu a kvalite, aby bolo zrealizované v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 6.12.2023. Z tohto dôvodu Objednávateľ pristúpil na predĺženie termínu ukončenia diela.

Zdôvodnenie navyše a menej prác: Nakoľko bola požiadavka Objednávateľa na zmeny, ktoré súvisia s komplexným riešením rekonštrukcie verejného osvetlenia v rámci mesta Podolíne, je nevyhnutné vykonať stavebné práce ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo zo dňa 6.12.2023. Zároveň v rámci tohto Dodatku je upravená cena diela zo Zmluvy o dielo zo dňa 6.12.2023 nakoľko nedošlo k ich realizácii vzhľadom na zmenu podmienok výstavby. Všetky práce sú uvedené v rámci rozpočtu stavby ktorý je prílohou tohto dodatku (Rozpočet navyše prác) a budú prenesené do súpisov vykonaných prác na základe ktorých budú vystavované jednotlivé faktúry.

Článok V. Čas plnenia bod 5.2 sa mení na nasledovné znenie:

Termín prevzatia staveniska:

do 5 dní od účinnosti zmluvy

Požadovaný termín ukončenia a odovzdania stavby:

do 240 dní od účinnosti zmluvy t. j. do 4. augusta 2024

Článok VI. Cena bod 6.2 sa mení na nasledovné znenie:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je:

Cena upravená podľa skutočne vykonaných prác zo Zmluvy o dielo zo dňa 6.12.2023:

Cena bez DPH:	237 278,58 EUR
DPH 20% :	47 455,72 EUR
Spolu s DPH :	284 734,30 EÚR

Cena navyše prác:

Cena bez DPH:	12 626,26 EUR
DPH 20% :	2 525,25 EUR
Spolu s DPH :	15 151,51 EÚR

Cena diela spolu:

Cena bez DPH:	249 904,84 EUR
DPH 20% :	49 980,97 EUR
Spolu s DPH :	299 885,81 EÚR

XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ je viazaný týmto Dodatkom č. 1 od doby jeho účinnosti.
- 13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
- Rozpočet - ocenený výkaz výmer navyše prác.
- 13.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 13.4 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

- 13.5 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.
13.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 6.12.2023, ktorých sa tento Dodatok č. 1 netýka ostávajú naďalej bez zmeny v platnosti.

V Podolínci, dňa 27.06.2024

V Prešove, dňa 27.06.2024

Objednávateľ: Mgr. Michal Marhefka, MBA
primátor mesta Podolínece
(pečiatka a podpis)

Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s.
(pečiatka a podpis)