

DODATOK č. 5 ku Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
platnom znení :

- 1.1. Objednávateľ :** **Mesto Podolíneec**
Sídlo : Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec
Štatutárny orgán : Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta
IČO : 00 330 132
Bankové spojenie: VÚB a.s., Stará Ľubovňa
IBAN : SK19 0200 0000 0026 0611 0051
Osoba poverená zastupovaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a
prevzatí diela : Ing. Štefan Zima
Tel. kontakt : 0905 407 941
Email : ste.zima@gmail.com
- 1.2. Zhotoviteľ :** **Ing. Viliam Čech**
Sídlo : K Surdoku 7668/9, 080 01 Prešov
V zastúpení: Ing. Viliam Čech
IČO: 34 347 470
DIČ : 1020745781
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN : SK68 1111 0000 0068 8602 2002
Tel. kontakt : 0905 646 321
Email : vcech@cechsro.sk

I.

1. Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 5 ku Zmluve o dielo, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 22.02.2017, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03.10.2018, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 24.01.2019, v znení dodatku č. 3 zo dňa 26.04.2019 a v znení Dodatku č. 4 zo dňa 17.06.2019 a to v nižšie uvedenom rozsahu.
2. Z dôvodu potreby vykonania prác navyše v celkovej výške 16 681,36 EUR s DPH (13 901,13 EUR bez DPH) sa zmluvné strany dohodli v súlade s ustanovením § 18, ods. 3, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov na zmene bodu 5.2 v čl. V. „CENA DIELA“ vyššie uvedenej zmluvy a to nasledovne :

5.2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III. a rozpočtu je pevná, nemenná a maximálna v rozsahu a druhu prác podľa rozpočtu :

SO 01 Rekonštrukcia budovy
Celkom za SO 01 bez DPH **520 945,09 €**
DPH **104 189,02 €**
Celkom za SO 01 s DPH **625 134,11 €**

SO 02 Vodovodná prípojka
Celkom za SO 02 bez DPH **832,00 €**
DPH **166,40 €**
Celkom za SO 02 s DPH **998,40 €**

SO 03 Komunikácie, parkovisko a spevnené plochy

Celkom za SO 03 bez DPH **24 013,43 €**

DPH **4 802,69 €**

Celkom za SO 03 s DPH **28 816,12 €**

Celkom za stavbu ako celok

Celkom bez DPH **545 790,52 €**

DPH **109 158,11 €**

Celkom za SO 02 s DPH **654 948,63 €**

Podrobný rozpočet tvorí prílohu tejto zmluvy.

II.

1. Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 5 si pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzatvorený na základe ich slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ním pripájajú vlastnoručné podpisy.
3. Všetky právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č. 5 sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Podolinec.
5. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo pokiaľ nie sú v rozpore s týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Príloha : Rozpočet prác navyše

Objednávateľ :

Zastúpený : Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta

Miesto a dátum : V Podolínci dňa 25.06.2019

Podpis :

Zhotoviteľ :

Zastúpený : Ing. Viliam Čech

Miesto a dátum : V Prešove dňa 25.06.2019

Podpis :