

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 12.07.2018
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: Mesto Podolínec
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta
Sídlo: Mariánske námestie 3, 065 03 Podolínec
IČO: 003330132
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN : SK19 0200 0000 0026 0611 0051
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : Erno H s.r.o.
sídlo: Baštová 800/10, 065 03 Podolínec
IČO: 47686928
DIČ: 2024068189
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Preambula

Počas realizácie diela "Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec" zhotoviteľom - sa pri stavebných prácach vyskytli jednak v minimálnej miere menej práce (aritmetická chyba v pol.3 pôvodného rozpočtu vychádzajúceho z výkazu výmer vo verejnom obstarávaní) ale tiež práce navyše, ktoré okrem viac nákladov predstavovali podstatne väčší časový rozsah prác ako sa predpokladalo v rámci pôvodného výkazu prác pri verejnom obstarávaní. Tieto neočakávané práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a okrem nárastu ceny znamenajú časový sklz v následnom postupe naväzujúcich prác. V zmysle vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č.1 :

II. Predmet dodatku

1. Pôvodné znenie čl. II. Miesto dodania, termín plnenia sa v bode 2. mení na nasledovné znenie :

Termín zahájenia : júl 2018

Termín ukončenia : november 2018

2. Pôvodné znenie čl. III. Cena diela sa v bode 1. mení na nasledovné znenie :

Pôvodná cena bez DPH	30 298,56 Eur
Menej práce bez DPH	- 96,68 Eur
Spolu	30 201,88 Eur
Spolu s DPH	36 242,25 Eur
Navyše práce podľa položkovitého rozpočtu bez DPH	2 748,37 Eur
Navyše práce podľa položkovitého rozpočtu s DPH	3 298,04 Eur
Celkom za dielo vrátane DPH	39 540,29 Eur

III. Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Podolínci dňa 27.09.2018

Objednávateľ :




.....
Mesto Podolíneec

MESTO PODOLINEC
Nám. Mariánske 3
065 03 Podolíneec
4

V Podolínci dňa 27.09.2018

Zhotoviteľ :



Erno H s.r.o.
Baštová 800/10
065 03 Podolíneec
IČO:47686928 DIČ:2024068189

.....
Erno H s.r.o.