

# **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023**

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

## **1. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Bachleda Pavel - BAPAS**  
Sídlo: Osloboditeľov 1, 059 01 Spišská Belá  
IČO: 17289700  
DIČ: 1020721262  
IČ DPH: SK1020721262  
Zastúpený: Ing. Pavol Bachleda  
Názov banky: SLSP a.s.  
IBAN: SK31 0900 0000 0004 9281 9003

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### **1.2. Objednávateľ**

Obchodné meno: **MESTO PODOLÍNEC**  
Sídlo: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneč  
IČO: 00330132  
DIČ: 2020526189  
Zastúpený: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta  
Názov banky: VÚB banka, a. s.  
IBAN: SK54 0200 0000 0016 0750 3151

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023 (ďalej len "Dodatok"):

## **2. PREDMET ZMLUVY**

2.1. Predmetom tohto Dodatku je vyčíslenie navyiac prác a menej prác v zmysle bodu 2.3. Zmluvy o dielo zo dňa 18.05.2023 na realizáciu diela: „**Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny**“. Navyiac práce a menej práce sú vyčíslené v Rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zároveň sa mení bod č. 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 18.05.2023 nasledovne:

### **Práce v rámci Zmluvy o dielo zo dňa 18.05.2023:**

Cena bez DPH	197 567,42 Eur
DPH 20%	39 513,48 Eur
<b>Celková cena diela</b>	<b>237 080,90 Eur</b>

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023**

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

### **Práce navyč a menej práce:**

Cena bez DPH	51 797,13 Eur
DPH 20%	10 359,43 Eur
<b>Celková cena diela</b>	<b>62 156,56 Eur</b>

### **Celková cena diela:**

Cena bez DPH	249 364,55 Eur
DPH 20%	49 872,91 Eur
<b>Celková cena diela</b>	<b>299 237,46 Eur</b>

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 18.05.2023 ostávajú nezmenené, v pôvodnom znení a stále v platnosti.
- 3.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku, ale ním výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 3.3. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

#### **Za Objednávateľa:**

V Podolínci, dňa 10.10.2023

.....  
Mgr. Michal Marhefka, MBA  
primátor mesta

#### **Za Zhotoviteľa:**

V Spišskej Belej, dňa 10.10.2023

.....  
Ing. Pavol Bachleda  
splnomocnenec

#### **Prílohy zmluvy o dielo:**

1. Rozpočet navyč prác a menej prác