

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. I/RUS/2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**Objednávateľ:** **Mesto Podolíne**  
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta  
Sídlo: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíne  
IČO: 003320132  
DIČ: 2020526189  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
IBAN: SK19 0200 0000 0026 0611 0051  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ :** **Bachleda Pavel - BAPAS**  
sídlo: Osloboditeľov 1, 05901, Spišská Belá  
zastúpený: Bachleda Pavel, majiteľ firmy  
IČO: 17289700  
DIČ: 1020721262  
IČ DPH: SK1020721262  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
IBAN : SK31 0900 0000 0004 9281 9003  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tomto dodatku č.1 k pôvodnej zmluve o dielo :

1. Rozsah pôvodného diela podľa projektovej dokumentácie a ponukového rozpočtu sa v súlade s vydaným stavebným povolením upravuje a to tak, že sa z realizácie vypúšťa vetva „B“ o celkovej dĺžke 37 m.
2. Cena diela sa z pôvodného znenia :  
Cena diela : 78 965,00 € bez DPH  
15 793,00 € 20 % DPH  
94 758,00 € spolu s DPH

Upravuje na nové znenie :

Cena diela podľa skutočne realizovaných prác :	73 281,12	€ bez DPH
	14 656,22	€ 20 % DPH
	<b>87 937,34</b>	<b>€ spolu s DPH</b>

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy pokiaľ nie sú v priamom rozpore s týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.

V Podolínci dňa 27.11.2020

V Spišskej Belej dňa 27.11.2020

---

Mgr. Jaroslav Seman  
primátor mesta, objednávateľ :

---

Ing. Pavol Bachleda  
poverený zastupovaním, zhotoviteľ