

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.02.2024

ktorú podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorili (ďalej v texte ako „Dodatok“):

Objednávateľ: Mesto Podolíne
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA primátor mesta
Sídlo: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíne
IČO: 00 330 132
DIČ: 2020526189
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0026 0611 0051

Zhotoviteľ: RATEX, projekčná a inžinierska organizácia, s.r.o.
Sídlo: Stará spišská cesta č. 33, 040 01 Košice
IČO: 36 587 931
DIČ: 2021922771
IČ DPH: SK2021922771
Zastúpená: Ing. Peter Murgaš, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK28 1100 0000 0026 2471 7762

Predmetom tohto dodatku je zmena ceny diela vyhotovenia projektovej dokumentácie (Ďalej lež „PD“) na diele: „**Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v Podolínci**“ z dôvodu potreby doplnenia PD o nasledovné časti:

1. Fotovoltika 2 400,00 Eur bez DPH
2. Zateplenie objektu 5 500,00 Eur bez DPH

Uvedené časti PD neboli predmetom pôvodnej zmluvy ani súčasťou vykonaného verejného obstarávania a sú nevyhnutné pre komplexné spracovanie PD.

Z uvedeného dôvodu sa čl. VI bod č. 1. pôvodnej zmluvy o dielo mení na nasledovné znenie:

Zmluvné strany sa po riadnom rokovaní dohodli na odmene Zhotoviteľa za vykonanie celkového Diela, vrátane profesií podľa rozpočtu **v celkovej výške 25 800,00 € bez DPH. DPH vo výške 20% je 5 160,00 €. Spolu s DPH za celé dielo: 30 960,00 €.**

Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 09.02.2024 ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

Tento dodatok bol vyhotovený v troch rovnopisoch. Dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Podolínci, dňa 19.04.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

Mesto Podolíne
Mgr. Michal Marhefka, MBA
primátor mesta

RATEX projekčná a inžinierska organizácia, s.r.o.
Ing. Peter Murgaš
konateľ spoločnosti