

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.12.2022

ktorý podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov uzatvorili (ďalej v texte ako „Dodatok“):

Objednávateľ: Mesto Podolíneč
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA primátor mesta
Sídlo: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneč
IČO: 00 330 132
DIČ: 2020526189
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0026 0611 0051

- ďalej v texte tiež ako „**Objednávateľ**“, ak podľa tejto Zmluvy koná a zodpovedá samostatne
- ďalej v texte tiež ako „**Zmluvná strana**“, ak podľa tejto Zmluvy koná a zodpovedá spoločne so Zhotoviteľom

Zhotoviteľ: RG ATELIÉR, s.r.o.
Sídlo: Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 45 271 011
DIČ: 2022916038
IČ DPH: SK2022916038
Registrácia: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 22225/P
Zastúpená: Ing. Jozef Guľaš, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK04 0200 0000 0026 6950 5253

- ďalej v texte tiež ako „**Zhotoviteľ**“, ak podľa tejto Zmluvy koná a zodpovedá samostatne
- ďalej v texte tiež ako „**Zmluvná strana**“, ak podľa tejto Zmluvy koná a zodpovedá spoločne s Objednávateľom

s nasledovným obsahom:

Čl. I

Predmet dodatku

Týmto Dodatkom sa mení ustanovenie čl. III bod č. 3 Zmluvy o dielo z dňa 30.12.2022 na vyhotovenie projektovej dokumentácie s názvom „*Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu v Podolínci*“, nasledovne:

Zhotoviteľ je povinný Dielo (čl. II., bod 1.) vykonať a odovzdať Objednávateľovi **v termíne do 90 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo**, pričom platí, že termín odovzdania sa predlžuje o čas, počas ktorého Zhotoviteľ nemohol riadne dokončiť Dielo z dôvodu chýbajúcich vyjadrení orgánov verejnej správy alebo z dôvodu neukončeného historicko architektonického výskumu.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti výslovne v tomto Dodatku neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platnými a účinnými ku dňu potreby ich aplikácie.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

5. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 1 rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali a celému obsahu porozumeli. Zároveň svojimi podpismi potvrdzujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Podolínci, dňa 03.03.2023

V Starej Ľubovni, dňa 03.03.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

Mesto Podolíneec
Mgr. Michal Marhefka, MBA
primátor mesta

RG ATELIÉR, s.r.o.
Ing. Jozef Guľaš
konateľ spoločnosti