

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 02092011 zo dňa 26.03.2012 (ďalej len „zmluva“)

medzi

Objednávateľom: Mesto Podolíneec
Adresa: Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec
IČO: 00330132
DIČ: 2020526189
Zastúpený: Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Podolíneec
Číslo účtu: 2821055358/0200
Tel: 052/4391206
Fax: 052/4391207

a

Zhotoviteľom: EURO-BUILDING, a.s.
Adresa: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Zastúpený: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2629740152/1100
Tel: 02/52444517
Fax: 02/52444518

I. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena termínu dodania – plnenia predmetu zmluvy, ktorý bol dohodnutý v zmluve a následne Dodatkom č. 1 zo dňa 15.01.2013 upravený na termín dodania – do 15. apríla 2013.

2. Týmto sa ruší text čl. I ods. 2 Dodatku č. 1 zo dňa 15.01.2013 a nahrádza sa nasledovným textom:

„Termín dodania – plnenia predmetu zmluvy je do 31. mája 2013.“

3. Dôvodom na zmenu podľa ods. 2 je skutočnosť zaevidovania nezrovnalosti, ktorú podalo na Riadiaci orgán Mesto Podolíneec v súvislosti s napojením NN prípojky. NN prípojku nie je možné napojiť a následne spustiť prevádzku predmetu stavby skôr, ako prebehne odpredaj, resp. kúpa tejto NN prípojky Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou a.s.. Teda ide o zmenu financovania výstavby objektu – NN prípojky. Možnosť samotného spustenia elektrickej energie sa na základe zápisu z prevzatia a odovzdania stavby – NN prípojky pre Zdravotné stredisko zo dňa 18.03.2013, predpokladá na mesiac 5/2013.


II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. K jeho zmene môže dôjsť len formou ďalšieho dodatku, a to v písomnej forme po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
3. Dodatok sa podpisuje v 6 vyhotoveniach. Dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ, dve zhotoviteľ a dve vyhotovenia budú zaslané na Ministerstvo zdravotníctva SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom spôsobom uvedeným v § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Podolínci, dňa 15.04.2013

V Bratislave, dňa 27.1.2011

Mest. PODOLINEC
nam. Mariánske 3
065 03 Podolíneec


Mgr. Iveta Bachledová
primátorka mesta
objednávateľ

~~EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066~~

~~Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva
zhotoviteľ~~

EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066