

D03-3/B-VMV-
2008DODATOK 3
k zmluve č.2/B-VMV-2008

uzatvorená podľa § 536 a nasl. obchodného zák.

MEDZI

Objednávateľom:

názov:	Mesto
sídlo:	Námestie Mariánske č.3 , Podolíneec
jednajúci	Mgr. Iveta Bachledová, primátor mesta
IČO:	00330132
DIČ:	
Bank. spojenie:	

A

Zhotoviteľom :

názov:	Baláž Jozef - VMV stavby a obchod
sídlo:	Tatranská 11/239, Podolíneec
jednajúci	p. Baláž Jozef
IČO:	37683497
DIČ:	735510121260
Bank. spojenie:	VÚB Stará Ľubovňa, expozitúra Podolíneec, č.ú. 1576368056/0200

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na zmene a doplnení k ZoD č. 2/B-VMV-2008 uzavretej 31.1.2008 týmto dodatkom 2 č.D02-2/B-VMV-2008, na základe ktorého sa niektoré zmluvné podmienky menia a dopĺňujú nasledujúcim spôsobom, pričom ostatné dohodnuté zmluvné podmienky ostávajú v platnosti.

II. Termín plnenia

Termín ukončenia prác objektu S001-Knižnica: február 2012

Článok III.

Záverečné ustanovenia

8. Tento dodatok č. D03-3/B-VMV-2008 K ZoD č. 2/B-VMV-2008 uzavretej 31.1.2008 je jej nedeliteľnou súčasťou a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zúčastnených strán.

PODOLÍNEC - VSN
STAVBY A OBCHOD
M. J. Štefáka 11/239
065 03 Podolínec
IČO: 37683497

.....
zhotoviteľ

Mesto **PODOLÍNEC**
nám. Mariánske 3
065 03 Podolínec

.....
objednávateľ

Dňa 27.12.2011

dňa 27.12.2011