



MESTO PODOLÍNEC

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Doplnok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 1.10.2012

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:

Mesto Podolíneec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolíneec
Štatutárny orgán: Mgr. Iveta Bachledová – primátorka mesta
IČO: 00330132
DIČ: 2020526189
IČ pre DPH: SK2020526189
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu: 2606110051/0200
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

KP building, s.r.o.
Miesto podnikania: Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45 966 354
DIČ: 2023169038
IČ pre DPH: SK2023169038
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3463547030/5600
(ďalej len „zhotoviteľ“).

Dňa 12.10.2012 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov objednávateľa a štatutárneho orgánu zhotoviteľa, pri ktorom zhotoviteľ požiadal o rozšírenie rozsahu prác, pretože pôvodne dohodnutý rozsah prác by nebol dostatočný na dokončenie diela. Tento návrh bol predložený štatutárnemu orgánu objednávateľa, ktorý s ním súhlasil. Na základe uvedeného sa menia

ustanovenia zmluvy nasledovne:

Čl. II. Predmet zmluvy

(2) Špecifikácia potrebných úprav:

- rekonštrukcia výškových a smerových parametrov úseku lesnej zemnej cesty v dĺžke cca 300 m, ktorý prechádza cez parcelu KN-C 1511/9, k.ú. Pilhov, vedená na LV č. 406, druh pozemku: lesné pozemky a cez porast č. 270b v LHC Plavnica.

(3) Rozsah prác je obmedzený počtom motohodín (ďalej len „mh“) práce vykonanej dozérom. Podľa cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom (56,80 €/mh bez DPH, t.j. 68,16 €/mh s DPH) je pri maximálnej nožnej cene za dielo podľa čl. V. ods. 1 tejto zmluvy rozsah prác určený na 110,42 mh.


Čl. V. Cena za dielo

(1) Cena za dielo sa určí podľa skutočne vykonanej práce, ktorá bude vymedzená počtom vykonaných mh, maximálne však 6272 € bez DPH, t.j. 7526,40 € s DPH za vykonanie celého diela.

(2) Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu len s výslovným písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný hodnoverne preukázať nevyhnutné navýšenie nákladov na dielo.


V Podolínci, dňa 15.10.2012

Mesto PODOLÍNEC
nám. Mariánske 3
065 03 Podolínec


.....
Mgr. Ivetta Bachledová
primátorka mesta
(objednávateľ)

KP
building

Ing. Martin Kohút, PhD
IČO: 46966554
IČ ODP: 3K2823 00000


.....
Ing. Martin Kohút, PhD
(zhotoviteľ)