

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 12-14
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

- 1.
- | | |
|-------------------|---|
| Obchodné meno: | Mesto Podolíneec |
| Sídlo: | Mestský úrad, Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolíneec |
| Štatutárny orgán: | Ing. Daniel Marhevka |
| IČO: | 00330132 |
| DIČ: | 2020526189 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s., |
| Číslo účtu: | 2606110051/0200 |
| Telefón: | 052/4391 205 |
| E-mail: | mu@podolinec.eu , primator@podolinec.eu |
- (ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)
- 2.
- | | |
|-------------------|--|
| Obchodné meno: | EKO SVIP, s.r.o., |
| Právna forma: | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Sídlo: | Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov |
| Štatutárny orgán: | konateľ |
| Konajúci: | Ing. Anton Bujňák |
| IČO: | 36449717 |
| DIČ: | 2020004646 |
| IČO DPH: | SK2020004646 |
| Zapísaný: | Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P |
| Bankové spojenie: | SLSP, a.s., |
| Číslo účtu: | IBAN: SK8309000000 000445714188, BIC: GIBASKBX |
| Telefón: | 051/4521 375 |
| Fax: | 051/4521 375 |
- (ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Predmet a účel dodatku

Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 12-14 nasledovným spôsobom:


Čl. III
Čas plnenia zmluvy

3.2 Termín začatia vykonávania diela: do 10 dní odo dňa odovzdávania a prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť práce na diele a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy v termíne do 30.6.2015.

V Podolínci, dňa 18.5.2015


Za objednávateľa:


Ing. Daniel Marhevka, primátor
Mesto Podolíneec



V Sabinove, dňa 18.5.2015

Za zhotoviteľa:


Ing. Anton Bujňák, konateľ spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o

