

D1-2016/2017

Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo zo dňa 03.07.2016
uzatvorená podľa § 536 a nasl. obchodného zák.

(ďalej len "dodatok")

Zmluvné strany**Objednávateľom:**

meno: Mesto Podolíneč
sídlo: Námestie Mariánske č.3 ,
Podolíneč
Jednajúci Ing. Daniel Marhevka , primátor
mesta
IČO: 00330132
DIČ: 2020526189
Bank. spojenie: SK19 0200 0000 0026 0611 0051

Zhotoviteľ:

názov: VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o.
sídlo: Tatranská 11/239, Podolíneč
jednajúci Ing. Jozef Baláž
IČO: 44578903
DIČ: 2022742799
Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa, expositúra Podolíneč,
IBAN: SK 18 0200 0000 0025 5502 0557

(ďalej len „zhotoviteľ“)

resp. (ďalej len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 03.07.2017 uzatvorili zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie Diela: „Dobudovanie chodníka na ul. Tatranskej“ špecifikovaného v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

I. Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku sú práce menej a práce navyiac uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli že podpisom tohto dodatku sa ruší odstavec 3. článku I. zmluvy o dielo ,ktorý je bezpredmetný

II. Cenové a platobné podmienky

mení sa časť III. článku ods. 1 pôvodnej Zmluvy


1. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela „Dobudovanie chodníka na ul. Tatranskej“ nasledovne:

Cena diela bez DPH podľa základnej zmluvy:	29 980,64 €
Cena prác menej a prác navyč č. 1:	-3 002,01 €
Cena diela bez DPH po zmene:	26 978,63 €

2. Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:
príloha č. 1 - rozpočet - Práce menej a práce navyč.

III. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jedno a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok.



zhotoviteľ

V Podolínci

dňa 25.7.2017



objednávateľ

v Podolínci

dňa 25.7.2017